

Приложение 1
 «Утверждаю»
 Приказ от 15.02.2021 № 20
 Директор МБОУ Майской ООШ №10
 В.А.Трубицина



П Л А Н
 первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию
 и функционированию центра образования естественно-научной и технологической
 направленности «Точка роста» при Муниципальном бюджетном общеобразовательном
 учреждении Майская основная общеобразовательная школа №10

№	наименование мероприятия	механизм реализации	сроки
1	Издание приказа о создании Центра и организации рабочей группы. Разработка документов, регламентирующих деятельность Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	январь
2	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	Проведение для обучающихся, педагогов и родителей информационной компании о проекте и концепции создания Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Создание Интернет странички на сайте школы	февраль
3	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «химия», «биология», «физика» в том числе: 1) Анализ и подбор кадрового состава Центра	Обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации на онлайн-платформе проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; обеспечение участия педагогического состава Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Февраль-август
4.	Проведение анализа материально – технической базы по предметам биология, химия, физика.	Определение базового комплекта.	Февраль-март
5	Подготовка документации по закупке мебели. -подготовка технического задания согласно методических рекомендаций.	Проведение закупочных процедур.	март

6	Приведение площадок Центра в соответствие с брендом «Точка роста»	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие с фирменным стилем	Июль - август
7	Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «химия», «биология», «физика» на материально-технической базе Центра	Разработка методических комплексов на базе примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ	август
8	Открытие Центра	Организационное обеспечение открытия	1 сентября
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь
10	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре	1. Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте	сентябрь
11	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». (по отдельным планам)	согласно расписания
12	Достижение индикаторных показателей результативности деятельности Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ Майской ООШ №10, сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», а также общее просвещение населения. Обеспечение достижения индикаторных показателей результативности деятельности Центра.	постоянно